
Harmonogram  
utworzenia apteki ogólnodostępnej na terenie ZOZ Brodnica
	Lp.
	Nazwa
	Termin wykonania (licząc od daty podpisania umowy)

	1.


	Przepisanie na inwestora pozwolenia na budowę i uzgodnień w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej w części budowy apteki ogólnodostępnej
	21 dni od dnia podpisania umowy

	2.


	Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
	15.05.2015r. - wymagany

	3.


	Wyposażenie i zapewnienie pełnej obsługi apteki ogólnodostępnej
	15.06.2015r. - wymagany



Załącznik nr 2 do IWP.
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/pieczęć oferenta/
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Data, podpis i pieczęć osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwa








<IWP – dzierżawa gruntu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
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