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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY
ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica 
tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101






                        Brodnica, dn. 19.09.2014r. 
L.Dz.W.ZOZ.P. …...... /2014                 
                
DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Sprawa nr: ZP/8/2014

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/8/2014 
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" - sprawa nr ZP/8/2014 w celu rozwiania wątpliwości w zapisach dokumentacji budowlano - wykonawczej załączonej do SIWZ wyjaśnia:
Załączone do dokomumentacji budowlano - wykonawczej etapowanie robót stanowi tylko materiał pomocniczy. Zmiana etapownia robót, podział na zadania, które poprawi organizację pracy na budowie oraz umożliwi efektywniejsze prowadzenie działalności leczniczej szpitala, uzyska akceptację Zamawiającego. 

Opracowanie harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego musi uwzględniać  aktualizację etapowania robót i podziału projektu na nowe etapy wykonawcze.

Zaktualizowane etapowanie realizacji robót musi zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie działalności Sziptala zgodnie z zapisem pkt 3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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